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VODITELJU ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE 

Mr. sc. Amiru Trobradoviću    

 

 

 NEOVISNO  REVIZORSKO  MIŠLJENJE 

 

Predmet revizije 

Izvršili smo reviziju financijskog poslovanja Odjela za komunalne poslove (u daljem tekstu: Odjel) za razdoblje 

1. 1. - 31. 12. 2012. godine, te reviziju usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim 

propisima.  

  

Odgovornost rukovodstva  

Rukovodstvo  je odgovorno za financijsko poslovanje Odjela i usklađenost poslovanja s važećim zakonskim i 

drugim relevantnim propisima. Ova odgovornost obuhvaća: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih 

kontrola koje su relevantne za sprječavanje nastanka materijalno-značajnih pogrešaka u financijskom  

poslovanju Odjela.  

 

Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o financijskom poslovanju na temelju izvršene revizije. Reviziju smo 

izvršili sukladno Zakonu o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko 

distrikta BiH, broj 40/08) i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija - ISSAI (Službeni 

glasnik Brčko distrikta BiH, broj 11/11). Ovi standardi nalažu da radimo sukladno etičkim zahtjevima i da 

reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućuje da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da financijsko 

poslovanje ne sadrži materijalno-značajne pogreške, te da je poslovanje usklađeno s važećim zakonskim i 

drugim relevantnim propisima.  

Revizija uključuje provođenje postupka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o usklađenosti financijskog 

poslovanja. Izbor postupka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno-

značajnih pogrešaka u financijskom poslovanju. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje 

su relevantne za financijsko poslovanje, u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u 

danim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola.  

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dostatni i odgovarajući i da osiguravaju osnovu za naše revizorsko 

mišljenje.       

 

 

http://www.revizori-bdbih.ba/
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Osnova za mišljenje     

Nakon obavljene revizije financijskog poslovanja, skrećemo pozornost na sljedeće: 

 

1. Izdatci za tekuće održavanje javne rasvjete realizirani su u iznosu od 159.995,80 KM. Odjel nije 

pravodobno pokrenuo postupak odabira izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne rasvjete, što 

je bilo u obvezi prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, 

Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2012. godinu i Ugovora o održavanju 

javne rasvjete, te stoga nije osigurao kontinuiranu kontrolu kvalitete i količine izvršenih radova 

(točka 5.2.1. Nacrta izvješća).  

2. Odjel nije pravodobno poduzimao aktivnosti na planiranju, pripremi i vođenju kapitalnih 

projekata odobrenih u razdoblju od 2010. do 2012. godine, što je imalo za posljedicu nizak 

postotak ostvarenja (14,18 %), a time i neučinkovito trošenje odobrenih proračunskih sredstava, 

što je suprotno članku 3 stavku 2 Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2012. 

godinu (točka 5.3. Nacrta izvješća) . 

3.  Odjel nije popisom obuhvatio stalna sredstva u iznosu od 30.141,36 KM, iako su ista  

evidentirana u poslovnim knjigama. Povjerenstvo nije utvrdilo stvarni uzrok nastale razlike 

(manjka) između stvarnog i knjigovodstvenog stanja navedenih sredstava, također, Povjerenstvo 

nije izvršilo popis obveza prema dobavljačima. Navedeno je u suprotnosti sa odredbama članka 

58 stavka 2 Pravilnika o knjigovodstvu Brčko distrikta BiH i članaka 2 i 3 Upute o radu popisnih 

povjerenstava i obavljanju popisa sredstava, tražbina i obveza (točka 5.4. Nacrta izvješća).  

 

Mišljenje s rezervom 

Po našem mišljenju, financijsko poslovanje Odjela u razdoblju  1. 1. - 31. 12. 2012. godine, izuzev za 

napomene navedene pod 1, 2 i 3 u prethodnom pasusu, je bilo u svim materijalno-značajnim aspektima 

usklađeno s važećom zakonskom regulativom.  

 

 

Zamjenici glavne revizorice: 

Tomo Vozetić, dipl. oec. 

 

_________________________ 

 

 

Božo Zimonjić, dipl. oec. 

 

_________________________ 

  

Glavna revizorica 

Dževida Hodžić, dipl. oec. 

 

________________________ 
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REZIME DANIH PREPORUKA 

 

Potrebno je, u cilju jačanja sustava internih kontrola, osigurati dosljedno provođenje kontrolnih i 

nadzornih aktivnosti, kako bi se pravodobno spriječio nastanak nepravilnosti, njihovo brzo uočavanje i 

poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. Navedenim bi se stvorili uvjeti dosljedne primjene 

zakonskih i podzakonskih  propisa, te učinkovitija i ekonomičnija realizacija tekućeg i kapitalnog 

proračuna. 

 

Potrebno je, aktivnosti postupka odabira izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne rasvjete pokrenuti 

na vrijeme, kako bi se osiguralo pravovremeno i kontinuirano održavanje ulične rasvjete, što je 

predviđeno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima u Brčko distriktu BiH.  

 

Potrebno je kontinuirano pratiti izvršenje ugovorenih usluga, kako bi se osiguralo efikasno i 

ekonomično trošenje proračunskih sredstava sukladno odredbama Zakona o izvršenju proračuna 

Brčko distrikta BiH za 2012. godinu. 

 

Potrebno je planiranje, pripremu i vođenje kapitalnih projekata vršiti sukladno odobrenim proračunom 

i Zakonom o izvršenju proračuna za 2012. godinu.   

 

Potrebno je, dosljedno poštivati odredbe Ugovora o izgradnji vodovodnih priključaka u povratničkim 

mjesnim zajednicama u dijelu roka izvršenja radova, te u slučaju njihovog produženja vjerodostojno 

dokumentirati postojanje uvjeta za produženje roka predviđenog Ugovorom.  

 

Potrebno je utvrditi stvarne uzroke nastalih razlika, uz dokumentiranje utvrđivanja manjka, te 

poduzimanje daljnjih mjera o načinu likvidacije manjkova sukladno odredbama Pravilnika o 

knjigovodstvu Brčko distrikta BiH. 

 

Potrebno je prilikom dovršetka postupka stjecanja stalnog sredstva utvrditi njegovu ukupnu vrijednost 

ili vrijednost pojedinih funkcionalnih ili ekonomskih cjelina i isto imenovati sukladno njegovoj 

funkcionalnoj biti. Ukoliko se radi o naknadnim ulaganjima na postojećim stalnim sredstvima potrebno 

je, sukladno MRS-JS 17, utvrditi vrijednost dijela sredstva koji je naknadnim ulaganjima zamijenjen 

(nabavna vrijednost i ispravak vrijednosti) kako bi se isti isknjižio iz vrijednosti stalnog sredstva u cilju 

fer prikazivanja nove vrijednosti sredstva, a samim tim i imovine Brčko distrikta BiH u bilanci stanja. 

 

Potrebno je, prilikom popisa sredstava i izvora sredstava poštovati odredbe Pravilnika o knjigovodstvu 

Brčko distrikta BiH i Uputi o radu popisnih povjerenstava i obavljanju popisa sredstava, tražbina i 

obveza. 
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NALAZI I PREPORUKE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKOG 

POSLOVANJA  ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA 2012. GODINU 

1. UVOD 

Obavili smo reviziju financijskog poslovanja Odjela za komunalne poslove za 2012. godinu na temelju ovlasti 

sukladno Zakonu o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta 

BiH, broj 40/08).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. OPĆI DIO 

Unutarnja organizacija i djelokrug rada organizacijskih dijelova Odjela određeni su Organizacijskim planom 

broj: 01-014-023085/07 od 7. 12. 2007. godine, te izmjenama i dopunama Organizacijskog plana od 27. 1. 

2010. godine. Prema navedenom organizacijskom planu za učinkovito izvršenje poslova iz nadležnosti Odjela 

organiziraju se sljedeći organizacijski dijelovi: 

 Pododjel za razvitak strategije komunalnih usluga, 

 Pododjel za kapitalne investicije. 

 

Utvrđene su sljedeće nadležnosti organizacijskih dijelova Odjela: 

 

a) Pododjel za razvitak strategije komunalnih usluga 

 

- vrši izradu nacrta strategije za upravljanje i opskrbu Brčko distrikta BiH električnom energijom, vodom 

i plinom i strategije za upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, 

- organizira javnu raspravu i stručnu raspravu o nacrtu strategija u komunalnoj oblasti,  

- izrađuje strategiju razvitka usluga u komunalnoj djelatnosti, 

- vrši promociju strategije, edukaciju zainteresiranih s ciljem upoznavanja sa strateškim ciljevima,  

- izrađuje akcijski plan implementacije programa i projekata u komunalnoj oblasti, 

- vrši nadzor i izvješćuje voditelja Odjela o provođenju politike pružanja komunalnih usluga,  

- provodi proces unapređenja i modernizacije ulične rasvjete, 

- priprema nacrte zakona i podzakonske akte voditelju, 

- izdaje odobrenja i suglasnosti iz svoje nadležnosti, 

- ispituje tržište komunalnih usluga, prati i analizira politiku cijena u komunalnoj oblasti, 

- priprema socioekonomsku analizu u oblasti komunalnih usluga. 

 

b) Pododjel za kapitalne investicije 

 

- analizira stanje infrastrukture po vrstama, lokaciji i stupnju razvijenosti, 

- predlaže mjere za unapređenje razvitka komunalne infrastrukture, 

- predlaže uvođenje suvremenih materijala u komunalnoj infrastrukturi, 

- vrši analizu potreba poslovnog okruženja za razvitak i unapređenje komunalne infrastrukture, 

- priprema prijedlog  programa i plana realizacije kapitalnih investicija, 

- realizira planove i programe investicijskih aktivnosti u Brčko distriktu BiH, 

- sudjeluje u izradama studija izvodljivosti infrastrukturnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture, 

- priprema nacrte zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti, 

- organizira nadzor nad realizacijom investicijskih projekata, 

- ispituje tržište u oblasti komunalnih usluga u cilju razvitka komunalne infrastrukture. 

Odjel je, tijekom 2012. godine, prosječno zapošljavao 13 zaposlenika.  

Sjedište Odjela je Bulevar mira broj 1,  Brčko. 
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3.  PREDMET, CILJ I OPSEG REVIZIJE        

Predmet revizije je financijsko poslovanje Odjela za 2012. godinu, to jest stvarno izvršenje izdataka-rashoda 

tekućeg proračuna i proračuna kapitalnih potreba, kao i usklađenost poslovanja s važećim zakonskim i drugim 

relevantnim propisima. 

Cilj revizije financijskog poslovanja Odjela  je da omogući revizoru da predoči  nalaze i preporuke o tome je li 

financijsko poslovanje obavljeno sukladno cjelokupnoj zakonskoj važećoj regulativi Brčko distrikta BiH, kao i 

planiranim pozicijama proračuna. Revizija je planirana i izvršena s ciljem pribavljanja realne osnove odražava li 

financijsko poslovanje Odjela  realnu sliku poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine. Revizija će 

utvrditi jesu li poduzete sve mjere za namjensko trošenje proračunskih izdataka za svrhe za koje je dana ovlast 

donošenjem proračuna, postizanje transparentnosti i zakonitosti u radu, kao i javne odgovornosti  voditelja 

Odjela. Revizija uključuje davanje nalaza i preporuka za daljnji rad s posebnim naglaskom na što učinkovitiju i 

ekonomičniju zaštitu imovine i trošenje javnih sredstava jačanjem internih kontrola. 

Revizija je obavljena sukladno internim planskim dokumentima revizije. 

S obzirom da se revizija obavlja provjerama na bazi uzorka i da postoje inherentna ograničenja u 

računovodstvenom sustavu i sustavu internih kontrola, postoji mogućnost da pojedine materijalno-značajne 

pogreške mogu ostati neotkrivene. 

 

4.  OSVRT NA NALAZE I PREPORUKE IZ PRETHODNE REVIZIJE 

 
Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH vršio je reviziju financijskog poslovanja 

Odjela u 2011. godini, gdje su dane odgovarajuće preporuke. Donesen je Akcijski plan, broj: 22-

003519/12 od 9. 10. 2012. godine o implementaciji preporuka po revizorskom izvješću za 2011. godinu.  

Do dovršetka revizije za 2012. godinu, utvrdili smo da Odjel nije postupio po preporukama revizora za 

2011. godinu koje se odnose na sljedeće: 

 nije na vrijeme pokrenut postupak odabira izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne  rasvjete, 

kako bi se osiguralo pravovremeno izvršenje usluga, te valjana kontrola kvalitete i količine 

izvršenih usluga.  

 popisom nisu obuhvaćena stalna sredstva u iznosu od 30.141,36 KM, i ako su ona knjigovodstveno 

evidentirana.  

 

 

5. NALAZI I PREPORUKE 

 

5.1.  Rukovodstvo i sustav internih kontrola 

 

Radi ostvarenja programskih ciljeva rada, kao i ekonomičnog, efikasnog i efektivnog trošenje javnih 

sredstava, transparentno i sukladno zakonskim propisima, nužno je imati uspostavljen funkcionalan 

sustav interne kontrole. Za uspostavu funkcionalnog sustava internih kontrola odgovoran je voditelj 

Odjela. Čimbenik koji primarno utječe na funkcionalnost istog je adekvatno kontrolno okruženje koje 

ponajprije dolazi do izražaja kroz organizacijsku strukturu, način rukovođenja, prenošenje ovlasti, 

vrjednovanje rezultata rada, sustav nagrađivanja i poštivanje postojećih zakonskih i internih propisa i 

pravila. 

 

Odjel nije na vrijeme pokrenuo postupak odabira izvršitelja usluge održavanja javne rasvjete za 2012. 

godinu, te je isti kasno proveden, a Ugovor sa izvršiteljem usluga potpisan 7. 9. 2012. godine, odredbe 

Ugovora nisu poštovane u djelu nadzora i imenovanja  tima za kontinuiranu kontrolu održavanja javne 

rasvjete. Zbog navedenog nedostatka, smatramo da nisu osigurani dokazi o efikasnom i ekonomičnom 

raspolaganju proračunskim sredstvima, te trajno praćenje stanja na terenu prilikom održavanja javne 

rasvjete, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2012. 

godinu, odnosno Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH. 
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Sustav internih kontrola u pojedinim slučajevima je nezadovoljavajući, u dijelu dosljedne primjene 

zakonskih propisa i podzakonskih akata, prilikom trošenja kapitalnog proračuna, evidentiranja stalnih 

sredstava i vršenja godišnjeg  popisa stalnih sredstava i obveza.   

 

Nije dosljedno poštovan Pravilnik o evidenciji stalnih sredstava, sitnog inventara i materijala za 

proračunske korisnike u Brčko distriktu BiH, koji regulira pitanje nabava i evidentiranja stalnih sredstava. 

Zbog nepoštivanja navedenog podzakonskog akata, proizašle su nepravilnosti u dijelu iskazivanja 

vrijednosti stalnih sredstava i klasifikacije istih po Nomenklaturi za obračun amortizacije. 

 

Povjerenstvo za popis nije popisom obuhvatilo stalna sredstva u iznosu od 30.141,36 KM, iako su ista  

knjigovodstveno evidentirana u Odjelu. Povjerenstvo također nije utvrdilo stvarni uzrok nastale razlike 

(manjka), između stvarnog i knjigovodstvenog stanja navedenih sredstava, što je suprotno odredbama 

članka 3 Upute o radu popisnih povjerenstava i obavljanju popisa sredstava, tražbina i obveza.  

 

Povjerenstvo za popis nije izvršilo popis obveza prema dobavljačima, a iste na dan 31. 12. 2012. godine, 

po knjigovodstvenim evidencijama iznose 430.430,04 KM. Navedeni nedostatak je u suprotnosti sa 

odredbama članka 58 stavka 1 Pravilnika o knjigovodstvu Brčko distrikta BiH i članka 2. Upute o radu 

popisnih povjerenstava i obavljanju popisa sredstava, tražbina i obveza. 

 

 Potrebno je, u cilju jačanja sustava internih kontrola, osigurati dosljedno provođenje 

 kontrolnih i nadzornih aktivnosti, kako bi se pravodobno spriječio nastanak navedenih 

nepravilnosti,  njihovo brzo uočavanje i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. 

Navedenim bi se stvorili uvjeti dosljedne primjene zakonskih i podzakonskih  propisa, te 

učinkovitija i ekonomičnija realizacija tekućeg i kapitalnog proračuna. 

 

5.2.  Planiranje i izvršenje tekućeg proračuna za 2012. godinu 

 

Tekući proračun  Odjela za 2012. godinu iznosi od 2.393.523,96 KM, a izvršenje iznosi 2.276.645,46 KM, što 

predstavlja 95,12%. Struktura proračuna planiranih i izvršenih tekućih izdataka za 2012. godinu Odjela 

prikazana je u tablici broj 1, koja se nalazi u prilogu ovog izvješća.  

 

5.2.1.  Izdatci za tekuće održavanje  

 

Izdatci za tekuće održavanje, planirani su u iznosu od 171.387,00 KM, a ostvareni u iznosu od 

170.499,18 KM, ili 99,48 % plana. U okviru pozicije Izdatci za tekuće održavanje, iskazani su izdatci za 

tekuće održavanje javne rasvjete u iznosu od 159.995,80 KM.  

Odredbama članka 24 točke c) Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH, dana je nadležnost Odjelu da 

upravlja i dalje razvija sustav ulične rasvjete, a što je propisano i Organizacijskim planom Odjela. 

Uvidom u dokumentaciju u postupku revizije utvrdili smo, da Odjel za tekuću fiskalnu godinu nije 

pravodobno pokrenulo postupak odabira izvođača radova za tekuće održavanje javne rasvjete, što je 

uzrokovalo da je kasno izvršen i odabir izvođača. Nepravodobnim pokretanjem postupaka odabira 

izvođača radova za tekuće održavanje javne rasvjete, nisu stvoreni uvjeti da se tekuće održavanje 

ulične rasvjete tijekom godine kontinuirano izvršava, kako je to propisano člankom 126 Zakona o 

komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH za 2012. godinu.  

 

Odabir izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne rasvjete proveden je pregovaračkim postupkom bez 

objave obavijesti, broj: 22-001287/12 od 17. 7. 2012. godine. Na temelju Odluke o dodjeli ugovora,  

 

zaključen je Ugovor, broj: 22-001287/12-1 od 7. 9. 2012. godine, sa izvršiteljem usluga J. P. „Komunalno 

Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH.  

Uvidom u dokumentaciju koja je služila kao osnova za evidentiranje navedenih troškova revizijom smo 

utvrdili, da nije kontinuirano praćeno izvršenje ugovorenih usluga (na dnevnoj, tjednoj i petnestodnevnoj 
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bazi) kako je to predviđeno člankom 4 Ugovora (klauzula IV. Nadzor). Zbog navedenog nedostatka 

smatramo da nisu osigurani dokazi o efikasnom i ekonomičnom raspolaganju proračunskim sredstvima, 

što je u suprotnosti s člankom 10 stavkom 2 Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2012. 

godinu. 

 

Potrebno je, aktivnosti postupka odabira izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne rasvjete 

pokrenuti na vrijeme, kako bi se osiguralo pravovremeno i kontinuirano održavanje ulične 

rasvjete, što je  predviđeno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima u Brčko distriktu 

BiH.  

 

Potrebno je kontinuirano pratiti izvršenje ugovorenih usluga, kako bi se osiguralo efikasno i 

ekonomično trošenje proračunskih sredstava sukladno odredbama Zakona o izvršenju 

proračuna Brčko distrikta BiH za 2012. godinu. 

5.3.  Planiranje i izvršenje kapitalnog proračuna za 2012. godinu 

 
Planirani proračun kapitalnih potreba za 2012. godinu iznosi 6.761.700,00 KM, a izvršenje iznosi 

196.520,15 KM, što čini 2,91 %. Iznos odobrenih sredstva za kapitalne potrebe u razdoblju od 2010. do 

2012. godine iznosio je 26.219.110,59 KM, a izvršenje proračuna kapitalnih potreba u navedenom 

razdoblju iznosi 3.716.769,86 KM, što čini 14,18 % od planiranih kapitalnih potreba (tablica broj 2  u 

prilogu ovog izvješća). Neutrošena sredstva kapitalnog proračuna iz 2010. godine iznose 3.911.536,41 

KM i odnose se na 99 kapitalnih projekata. U okviru neutrošenih sredstava iz 2010. godine, za 50 

kapitalnih projekata u vrijednosti od 2.385.770,37 KM, nije započeta realizacija, a najznačajniji su: 

 

1 Integralno uništavanje otpada 100.000,00 KM 

2 Inicijalna sredstva za upravljanje čvrstim otpadom 449.070,00 KM 

3 Izgradnja novog bunara, bunarske kućice i spojnog cjevovoda 150.000,00 KM 

4 Plinifikacija-stvaranje uvjeta za dovođenje plina u Brčko distrikt BiH 100.000,00 KM 

5 

Proširenje, zamjena, rekonstrukcija i sanacija vodovodne i kanalizacijske 

mreže 200.000,00 KM 

6 Realizacija projekta uvezivanja izvorišta Stijekovica 100.000,00 KM 

7 Projektiranje i izgradnja dijela transportnog kolektora otpadnih voda 600.000,00 KM 

8 Kanalizacijska mreža MZ Ograđenovac 144.600,00 KM 

 

Uvidom u dokumentaciju i analizom poduzetih radnji za realizaciju kapitalnih projekata u razdoblju od 

2010. do 2012. godine utvrdili smo, da Odjel nije pravodobno vršio planiranje, pripremu i vođenje 

kapitalnih projekata, te nije osigurao adekvatnu koordinaciju s drugim odjelima od kojih ovisi kontinuitet 

realizacije kapitalnih projekata. Navedeno je imalo za posljedicu nizak postotak ostvarenja u razdoblju od 

2010. do 2012. godine, a time i neučinkovito trošenje odobrenih proračunskih sredstava, što je suprotno 

članku 3 stavku 2 Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2012. godinu.  

 

Potrebno je planiranje, pripremu i vođenje kapitalnih projekata vršiti sukladno odobrenom 

proračunu i  Zakonu o izvršenju proračuna za 2012. godinu.   

 

U okviru realiziranih kapitalnih izdataka, realiziran je i dio projekta u iznosu od 61.765,98 KM 

Izgradnja vodovodnih priključaka u povratničkim mjesnim zajednicama, čija ugovorena vrijednost 

iznosi 134.860,76 KM. Odabir izvođača radova, koji su predviđeni navedenim projektom, proveden je 

pregovaračkim postupkom bez objave obavijesti (članak 30 stavak 2 Zakona o javnim nabavama BiH) sa 

istim je dana 11. 1. 2011. godine, sastavljen Ugovor o izvođenju radova. Odredbama člana 3 Ugovora, 

utvrđen je rok za izvođenje radova do 31. 12. 2011. godine, te da se navedeni rok može prolongirati samo 

u slučajevima više sile i promijenjenih okolnosti ili kad naručitelj posla nije izvršio svoje obveze. U 

postupku revizije smo utvrdili, da izvođač nije u ugovorenom roku izvršio radove predviđene člankom 1 
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Ugovora. Odjel kao naručitelj radova je na zahtjev izvođača radova prihvatio produženje ugovorenog 

roka za izvođenje radova, a da pri tome nije dokazano da su se ispunili uvjeti (viša sila, promijenjene 

okolnosti i neispunjavanje obveza naručitelja) predviđeni člankom 3 Ugovora.  

 
Potrebno je, dosljedno poštivati odredbe Ugovora o izgradnji vodovodnih priključaka u 

povratničkim mjesnim zajednicama u dijelu roka izvršenja radova, te u slučaju produženja 

istog vjerodostojno dokumentirati postojanje uvjeta za produženje roka predviđenog 

Ugovorom.  

 

5.4.  Godišnji popis sredstava i izvora sredstava na dan 31. 12. 2012. godine 

 
Voditelj Odjela imenovao je povjerenstvo za popis sredstava, izvora sredstava, inventara, tražbina i 

obveza, Odlukom broj: 05-001815/12 od 1. 11. 2012. godine,  koje je izvršilo popis i sastavilo Elaborat o 

izvršenom popisu siječnja 2013. godine. 

Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju stalnih sredstava, ustanovili smo da postoje evidentirana stalna 

sredstva u iznosu od 30.141,36 KM. Kao što smo konstatirali u prethodnoj reviziji, povjerenstvo za popis 

na dan 31. 12. 2012. godine, nije popisom obuhvatilo navedena stalna sredstva, što nas upućuje na 

zaključak da nisu usklađene knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem. I pored toga, što stalna 

sredstva postoje u knjigovodstvenoj evidenciji, povjerenstvo za popis nije priložilo dokaze koji bi 

potvrdili uzroke nastale razlike, odnosno manjka. Navedeno nije sukladno odredbama članka 58 stavka 2 

Pravilnika o knjigovodstvu Brčko distrikta BiH i članka 3 Upute o radu popisnih povjerenstava i 

obavljanju popisa sredstava, tražbina i obveza broj: 04.2-02-1723/08 od 23. 4. 2008. godine. 

 

Potrebno je utvrditi stvarne uzroke nastalih razlika, uz dokumentiranje utvrđivanja manjka, 

te poduzimanje daljnjih mjera o načinu likvidacije manjkova sukladno odredbama Pravilnika 

o knjigovodstvu Brčko distrikta BiH. 

 

Također, revizijom smo utvrdili da, popisne liste ne sadrže stalna sredstva po ukupnoj vrijednosti (trošku 

stjecanja), nego se iskazuju prema fakturama nabave (izgradnje). Imenovanje stalnih sredstava (dijelova stalnih 

sredstava) vrši se preuzimanjem naziva iz ugovora ili faktura koji ne odražavaju bit sredstva, nego posla koji je 

ugovoren i izvršen (sanacija, izgradnja, zamjena, rekonstrukcija). Uočeno je da se pojedina ulaganja na stalnim 

sredstvima vode kao posebno sredstvo. Nadalje smo uočili da se za naknadna ulaganja uvećavaju vrijednosti 

odgovarajuće stalne imovine bez dokumentiranja promjene funkcionalnih karakteristika ili vijeka trajanja 

rekonstruiranih sredstava, te bez isknjižavanja vrijednosti imovine koja je navedenim ulaganjima zamijenjena. 

Uočeni nedostaci ukazuju da je popis izvršen formalno, preuzimanjem knjigovodstvenih evidencija, a ne 

utvrđivanjem stvarne biti sredstva i njegove realne vrijednosti. 

 

Potrebno je prilikom dovršetka postupka stjecanja stalnog sredstva utvrditi njegovu ukupnu 

vrijednost ili vrijednost pojedinih funkcionalnih ili ekonomskih cjelina i isto imenovati sukladno  

njegovoj funkcionalnoj biti. Ukoliko se radi o naknadnim ulaganjima na postojećim stalnim 

sredstvima potrebno je, sukladno MRS-JS 17,  utvrditi vrijednost dijela sredstva koji je naknadnim 

ulaganjima zamijenjen (nabavna vrijednost i ispravak vrijednosti) kako bi se isti isknjižio iz 

vrijednosti stalnog sredstva u cilju fer prikazivanja nove vrijednosti sredstva, a samim tim i imovine 

Brčko distrikta BiH u bilanci stanja. 

Izuzev navedenog, utvrdili smo da Povjerenstvo za popis nije izvršilo popis obveza prema dobavljačima, 

a iste, na dan 31. 12. 2012. godine, po knjigovodstvenim evidencijama iznose 430.430,04 KM. Navedeni 

nedostatak je u suprotnosti sa odredbama članka 58 stavka 2 Pravilnika o knjigovodstvu Brčko distrikta 

BiH i članka 2  Upute o radu popisnih povjerenstava i obavljanju popisa sredstava, tražbina i obveza broj: 

04.2-02-1723/08 od 23. 4. 2008. godine.  
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Potrebno je, prilikom popisa sredstava i izvora sredstava poštovati odredbe Pravilnika o 

knjigovodstvu Brčko distrikta BiH i Upute o radu popisnih povjerenstava i obavljanju popisa 

sredstava, tražbina i obveza. 

 

6.  Komentar 

 

Odjelu za komunalne poslove je uručen Nacrt izvješća o reviziji financijskog poslovanja u razdoblju 1. 1. 

- 31. 12. 2012. godine, broj: 01-02-03-13-171/13, na razmatranje i dostavljanje eventualnih novih dokaza 

i komentara na nalaze revizije. 

U ostavljenom roku od 15 dana, Odjel za komunalne poslove se očitovao dopisom broj: 13-002025/13 od 

3. 6. 2013. godine. Uz očitovanje je dostavljena dodatna dokumentacija i dana su pojašnjenja i 

obrazloženja, te primjedbe za određene konstatacije u nalazima i izraženom mišljenju, u točkama kako 

slijedi: 

- Primjedbe i obrazloženja na naše nalaze u Nacrtu izvješća u točkama: 5.2.1., 5.3. i 5.4., nismo 

prihvatili zato što nam nije dostavljena validna dokumentacija, koja bi utjecala na promjenu 

nalaza u navedenim točkama,  

- Obrazloženja i dostavljenu dokumentaciju na naš nalaz u Nacrtu izvješća u točki 5.5. smo 

prihvatili i inkorporirali u konačno izvješće. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tim za reviziju: 

   

  Avdija Bašić, dipl. oec. 

 

   

 

 Began Čaušević, dipl. oec. 
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7. PRILOZI IZVJEŠĆA O REVIZIJI 
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Plan i izvršenje proračuna tekućih potreba u 2012. godini 

                              

Tablica broj  1 

 

 

Ekon. 

kod 

Naziv  ekonomskog  

koda 

Planirani  

tekući 

proračun  za 

2012. god. 

Virmanizac. 

 i 

rebalans 

Konačan 

plan 

proračuna               

2012. god. 

Izvršenje 

tekućeg 

proračuna 

2012. 

% 

izvršenja 

(6/5*100) 

1 2 3 4 5 6 7 

611100 Bruto plaće 338.278,80 0,00 338.278,80 332.246,55 98,22 

611200 Naknade troškova zaposle. 34.114,00 0,00 34.114,00 19.277,00 56,51 

612100 Dopr. na teret poslodavca 13.531,16 0,00 13.531,16 3.913,16 28,92 

613100 Putni troškovi 7.500,00 0,00 7.500,00 5.882,71 78,44 

613200 
Izdatci za el. energiju 

Javna rasvjeta 
1.650.000,00 -30.000,00 1.620.000,00 1.560.585,70 96,33 

613300 Izdatci za kom. usluge 6.800,00 -1.000,00 5.800,00 4.583,02 79,02 

613400 Nabava materijala 6.000,00 1.000,00 7.000,00 6.661,25 95,16 

613500 Izdatci za usl. prij. i goriva 7.500,00 0,00 7.500,00 6.375,93 85,01 

613600 Unajmljivanje im. i opre. 22.000,00 -19.300,00 2.700,00 2.538,00 94,00 

613700 
Izdatci za tekuće 

održavanje 
170.087,00 1.300,00 171.387,00 170.499,18 99,48 

613800 

Izdatci za osigur., bank. 

usluge i usl. platnog 

prometa 
2.000,00 0,00 2.000,00 1.636,26 81,81 

613900 Ukupno ugovorene  usluge 35.713,00 48.000,00 83.713,00 62.446,70 74,60 

614200 Tekuće dotacije 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 

 U K U P N O 2.293.523,96 100.000,00 2.393.523,96 2.276.645,46 95,12 
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Prikaz neutrošenih planiranih proračunskih sredstava za kapitalne potrebe iz  2010. i  2011.  na dan 1. 1. 2012. godine i njihovo izvršenje u 

2012. godini, kao i prikaz planiranih i izvršenih sredstva kapitalnog proračuna za  2012. godinu, kako slijedi: 

 

              Tablica broj 2. 

 

 

Godina 

Raspoloživa 

sredstva kap. 

proračuna na 

dan 1. 1. 2012. 

godine 

iz 

2010. i 2011. 

godine 

 

Planirani 

kapitalni  

proračun 

po godinama 

 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 

2010. 

 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 

2011. 

 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 2012. 

Izvršeno 

na dan   31. 12. 

2012. god. 

 

(4+5+6) 

Neutroš. pl. 

sred. na dan 31. 

12. 2012. 

 

(3-4-5-6) 

ili 

(3 - 7) 

 

% izvršenja 

na dan 

31.12.2012. 

 

(7 / 3 x 100) 

 

% izvršenja 

po godinama 

 

 

(izvrš./plan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010. 4.677.448,36 5.285.877,86 365.375,71 243.053,79 765.911,95 1.374.341,45 3.911.536,41 26,00 6,91 

2011. 13.815.183,96 14.171.532,73 0,00 356.348,77 1.789.559,49 2.145.908,26 12.025.624,47 15,14 2,51 

2012.   6.761.700,00 0,00 0,00 196.520,15 196.520,15 6.565.179,85 2,91 2,91 

Ukupno 18.492.632,32 26.219.110,59 365.375,71 599.402,56 2.751.991,59 3.716.769,86 22.502.340,73 14,18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


