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VODITELJU ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE 

Admiru Muminoviću, dipl. oec.  

 

 NEOVISNO  REVIZORSKO  MIŠLJENJE 

 

Predmet revizije 

 

Izvršili smo reviziju financijskog poslovanja Odjela za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: Odjel) za 

razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2013. godine, te reviziju usklađenosti poslovanja s važećim zakonskim i drugim 

relevantnim propisima.  

  

Odgovornost rukovodstva  

 

Rukovodstvo  je odgovorno za financijsko poslovanje Odjela i usklađenost poslovanja s važećim zakonskim i 

drugim relevantnim propisima. Ova odgovornost obuhvaća: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih 

kontrola koje su relevantne za sprječavanje nastanka materijalno-značajnih pogrešaka u financijskom  

poslovanju Odjela.  

 

Odgovornost revizora 

 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o financijskom poslovanju na temelju izvršene revizije. Reviziju smo 

izvršili sukladno Zakonu o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko 

distrikta BiH, broj 40/08) i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija - ISSAI (Službeni 

glasnik Brčko distrikta BiH, broj 11/11). Ovi standardi nalažu da radimo sukladno etičkim zahtjevima i da 

reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućuje da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da financijsko 

poslovanje ne sadrži materijalno-značajne pogreške te da je poslovanje usklađeno s važećim zakonskim i drugim 

relevantnim propisima.  

Revizija uključuje provedbu postupka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o usklađenosti financijskog 

poslovanja. Izbor postupka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno-

značajnih pogrešaka  u financijskom poslovanju. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje 

su relevantne za financijsko poslovanje, u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u 

danim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola.  

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da osiguravaju osnovu za naše revizorsko 

mišljenje.       

http://www.revizija-bd.ba/
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Osnova za mišljenje    

  

Nakon obavljene revizije financijskog poslovanja, skrećemo pozornost na sljedeće: 

 

1. Izdatci za tekuće održavanje javne rasvjete realizirani su u iznosu od 159.995,80 KM. Odjel nije 

pravodobno pokrenuo postupak odabira izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne rasvjete, što 

je bio u obvezi prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, 

Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2013. godinu i Ugovora o održavanju javne 

rasvjete, te stoga nije osigurao kontinuiranu kontrolu kvalitete i količine izvršenih radova (točka 

5.2.1. Nacrta izvješća).  

 

2. Odjel je u razdoblju od 1. 1. 2011. do 31. 12. 2013. godine angažirao eksterna nadzorna tijela 

građenja nad kapitalnim projektima, radi njihovog većeg postotka realizacije. U navedenom 

razdoblju angažiranja eksternih nadzornih tijela nije ostvaren veći postotak realizacije kapitalnih 

projekata, stoga je upitna i opravdanost izdataka, u iznosu od 37.355,44 KM, za usluge 

angažiranja eksternih nadzornih tijela građenja u navedenom razdoblju (točka 5.2.1. Nacrta 

izvješća). 

 

3. Odjel nije popisom obuhvatio stalna sredstva u iznosu od 30.141,36 KM, iako su ona  

evidentirana u poslovnim knjigama. Povjerenstvo nije utvrdilo stvarni uzrok nastale razlike 

(manjka) između stvarnog i knjigovodstvenog stanja navedenih sredstava. Navedeno je u 

suprotnosti s odredbama članka 58 stavka 2 Pravilnika o knjigovodstvu Brčko distrikta BiH i 

članaka 2 i 3 Upute o radu popisnih povjerenstava i obavljanju popisa sredstava, tražbina i 

obveza (točka 5.4. Nacrta izvješća).  

 

Mišljenje s rezervom 

Po našem mišljenju, financijsko poslovanje Odjela u razdoblju  1. 1. - 31. 12. 2013. godine, izuzev za 

napomene navedene pod 1, 2 i 3 u prethodnom pasusu, bilo je u svim materijalno-značajnim aspektima 

usklađeno s važećom zakonskom regulativom.  

 

 

 

 

 

Zamjenici glavne revizorice 

Tomo Vozetić, dipl. oec. 

 

_________________________ 

 

 

Božo Zimonjić, dipl. oec. 

 

_________________________ 

  

Glavna revizorica 

Dževida Hodžić, dipl. oec. 

 

________________________ 
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REZIME DANIH PREPORUKA 

 

Potrebno je radi jačanja sustava internih kontrola, osigurati dosljednu provedbu kontrolnih i 

nadzornih aktivnosti, kako bi se pravodobno spriječio nastanak nepravilnosti, njihovo brzo uočavanje i 

poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. Navedenim bi se stvorili uvjeti dosljedne primjene zakonskih 

i podzakonskih  propisa, te efikasnija i ekonomičnija realizacija tekućeg i kapitalnog proračuna. 

 

Potrebno je pravodobno pokrenuti i dovršiti aktivnosti nužne za kontinuirano održavanje ulične 

rasvjete, kako je to regulirano odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima.  

 

Potrebno je, prilikom priznavanja izdataka za usluga tekućeg održavanja javne rasvjete pridržavati se 

odredaba 4 i 5 Ugovora o izvođenju radova, u dijelu fakturiranih iznosa, provedbe procedura uvođenja 

u posao i prijama izvršenih radova. 

 

Potrebno je prije realizacije sredstava stručnog obrazovanja i usavršavanja donijeti plan stručnog 

usavršavanja radi poboljšanja na određenim područjima rada, dobivenih prilikom ocjenjivanja 

službenika, odnosno namještenika.  

 

Potrebno je  sastaviti Program i dinamički  plan realizacije kapitalnih projekata sukladno odredbama 

Organizacijskog  plana, kako bi se stvorili uvjeti efikasnijeg izvršenja kapitalnih projekata. 

 

Potrebno je da Odjel donese procedure kojima će regulirati kriterije za odabir projekata nad kojima će 

nadzor građenja vršiti eksterno nadzorno tijelo. 

 

Potrebno je priznavanje računa za eksterni nadzor vršiti na temelju dokaza o izvršenim uslugama 

sukladno odredbama okvirnog sporazuma. 

 

Potrebno je utvrditi stvarne uzroke nastalih razlika, uz dokumentiranje utvrđivanja manjka, te 

poduzimanje daljnjih mjera o načinu likvidacije manjkova sukladno odredbama Pravilnika o 

knjigovodstvu Brčko distrikta BiH. 

 

Potrebno je prilikom dovršetka postupka stjecanja stalnog sredstva utvrditi njegovu ukupnu vrijednost 

ili vrijednost pojedinih funkcionalnih ili ekonomskih cjelina i isto imenovati sukladno njegovoj 

funkcionalnoj biti. Ukoliko se radi o naknadnim ulaganjima na postojećim stalnim sredstvima potrebno 

je, sukladno MRS-JS 17,  utvrditi vrijednost dijela sredstva koji je naknadnim ulaganjima zamijenjen 

(nabavna vrijednost i ispravak vrijednosti) kako bi se isti isknjižio iz vrijednosti stalnog sredstva u cilju 

fer prikazivanja nove vrijednosti sredstva, a samim tim i imovine Brčko distrikta BiH u bilanci stanja. 
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NALAZI I PREPORUKE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKOG 

POSLOVANJA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA 2013. GODINU 

 

1. UVOD 

 

Obavili smo reviziju financijskog poslovanja Odjela za komunalne poslove za 2013. godinu na temelju ovlasti 

sukladno Zakonu o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta 

BiH,  broj 40/08).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2. OPĆI DIO 

 

Unutarnja organizacija i djelokrug rada organizacijskih dijelova Odjela određeni su Organizacijskim planom 

broj: 01-014-023085/07 od 7. 12. 2007. godine, te izmjenama i dopunama Organizacijskog plana od: 20. 1. 

2009. godine, 25. 9. 2009. godine, 5. 1. 2010. godine, 27. 1. 2010. godine i 18. 7. 2013. godine. Prema 

navedenom organizacijskom planu za učinkovito izvršenje poslova iz nadležnosti Odjela organiziraju se sljedeći 

organizacijski dijelovi: 

 Pododjel za razvitak strategije komunalnih usluga, 

 Pododjel za kapitalne investicije. 

 

Utvrđene su sljedeće nadležnosti organizacijskih dijelova Odjela: 

 

a) Pododjel za razvitak strategije komunalnih usluga 

 

- vrši izradu nacrta strategije za upravljanje i opskrbu Brčko distrikta BiH električnom energijom, vodom 

i plinom i strategije za upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, 

- organizira javnu raspravu i stručnu raspravu o nacrtu strategija u komunalnoj oblasti,  

- izrađuje strategiju razvitka usluga u komunalnoj djelatnosti, 

- vrši promociju strategije, edukaciju zainteresiranih s ciljem upoznavanja sa strateškim ciljevima,  

- izrađuje akcijski plan implementacije programa i projekata u komunalnoj oblasti, 

- vrši nadzor i izvješćuje voditelja Odjela o provedbi politike pružanja komunalnih usluga,  

- provodi proces unapređenja i modernizacije ulične rasvjete, 

- priprema nacrte zakona i podzakonske akte voditelju, 

- izdaje odobrenja i suglasnosti iz svoje nadležnosti, 

- ispituje tržište komunalnih usluga, prati i analizira politiku cijena u komunalnoj oblasti, 

- priprema socioekonomsku analizu u oblasti komunalnih usluga. 

 

b) Pododjel za kapitalne investicije 

 

- analizira stanje infrastrukture po vrstama, lokaciji i stupnju razvijenosti, 

- predlaže mjere za promicanje razvitka komunalne infrastrukture, 

- predlaže uvođenje suvremenih materijala u komunalnoj infrastrukturi, 

- vrši analizu potreba poslovnog okruženja za razvitak i unapređenje komunalne infrastrukture, 

- priprema prijedlog  programa i plana realizacije kapitalnih investicija, 

- realizira planove i programe investicijskih aktivnosti u Brčko distriktu BiH, 

- sudjeluje u izradama studija izvodljivosti infrastrukturnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture, 
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- priprema nacrte zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti, 

- organizira nadzor nad realizacijom investicijskih projekata, 

- ispituje tržište u oblasti komunalnih usluga svrhu razvitka komunalne infrastrukture. 

Odjel je tijekom 2013. godine prosječno zapošljavao 13 zaposlenika.  

Sjedište Odjela je Bulevar mira broj 1,  Brčko. 

 

3.  PREDMET, CILJ I OPSEG REVIZIJE        

 

Predmet revizije je financijsko poslovanje Odjela za 2013. godinu, to jest stvarno izvršenje izdataka-rashoda 

tekućeg proračuna i proračuna kapitalnih potreba, kao i usklađenost poslovanja s važećim zakonskim i drugim 

relevantnim propisima. 

 

Cilj revizije financijskog poslovanja Odjela  je da omogući revizoru da predoči  nalaze i preporuke o tome je li 

financijsko poslovanje obavljeno sukladno cjelokupnoj zakonskoj važećoj regulativi Brčko distrikta BiH, kao i 

planiranim pozicijama proračuna. Revizija je planirana i izvršena s ciljem pribavljanja realne osnove odražava li 

financijsko poslovanje Odjela realnu sliku  poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine. Revizija će 

utvrditi jesu li poduzete sve mjere za namjensko trošenje proračunskih izdataka za svrhe za koje je dano ovlast 

donošenjem proračuna, postizanje transparentnosti i zakonitosti u radu, kao i javne odgovornosti voditelja 

Odjela. Revizija uključuje davanje nalaza i preporuka za daljnji rad s posebnim naglaskom na što učinkovitiju i 

ekonomičniju zaštitu imovine i trošenje javnih sredstava jačanjem internih kontrola. 

 

Revizija je obavljena sukladno internim planskim dokumentima revizije. 

S obzirom da se revizija obavlja provjerama na bazi uzorka i da postoje inherentna ograničenja u 

računovodstvenom sustavu i sustavu internih kontrola, postoji mogućnost da pojedine materijalno-značajne 

pogreške mogu ostati neotkrivene. 

 

4.  OSVRT NA NALAZE I PREPORUKE IZ PRETHODNE REVIZIJE 

 

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH vršio je reviziju financijskog poslovanja 

Odjela u 2012. godini, gdje su date odgovarajuće preporuke. Odjel je donio Akcijski plan, broj: 22-

004882/13 od 8. 10. 2013. godine o implementaciji preporuka po revizorskom izvješću za 2012. godinu, 

isti je usvojen Odlukom Vlade Brčko distrikta BiH broj: 01.11-1031DS-03/13 od 24. 10. 2013. godine.  

Do dovršetka revizije za 2013. godinu, utvrdili smo da Odjel nije postupio po preporukama revizora za 

2012. godinu koje se odnose na sljedeće: 

 nije na vrijeme pokrenut postupak odabira izvršitelja usluga tekućeg održavanja javne rasvjete, 

kako bi se osiguralo pravovremeno izvršenje usluga, te valjana kontrola kvalitete i količine 

izvršenih usluga.  

 popisom nisu obuhvaćena stalna sredstva u iznosu od 30.141,36 KM, i ako su ista knjigovodstveno 

evidentirana.  

5.     NALAZI I PREPORUKE 

 

5.1.  Rukovodstvo i sustav internih kontrola 

 

Izvršili smo procjenu uspostavljanja, funkcioniranja i nadzora sustava internih kontrola na temelju 

provedene revizije značajnih procesa poslovanja i povezanosti istih s financijskim poslovanjem. Cilj 

procjene sustava internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje vezano za postizanje ciljeva u 
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sljedećim područjima: efikasnosti i uspješnosti poslovanja, pouzdanosti izvješća o financijskom 

poslovanju, suglasnosti s postojećim zakonima i propisima i zaštiti imovine.  

 

Odjel nije na vrijeme pokrenuo postupak odabira izvršitelja usluge održavanja javne rasvjete za 2013. 

godinu te je isti kasno proveden, a Ugovor s izvršiteljem  usluga potpisan 1. 7. 2013. godine, odredbe 

Ugovora nisu ispoštovane u djelu nadzora i imenovanja tima za kontinuiranu kontrolu održavanja javne 

rasvjete. Zbog navedenog nedostatka, smatramo da nisu osigurani dokazi o efikasnom i ekonomičnom 

raspolaganju proračunskim sredstvima te trajno praćenje stanja na terenu prilikom održavanja javne 

rasvjete, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2013. 

godinu, odnosno Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH. 

 

Odjel je vršio isplatu izdatka za stručno obrazovanje i usavršavanje, a da pri tome nije prethodno donio 

plan stručnog usavršavanja. 

 

Odjel nije sastavio Program i dinamički  plan realizacije kapitalnih projekata, u cilju efikasnijeg izvršenja 

kapitalnog proračuna. 

 

Odjel nije donio pisane procedure kojima bi bili regulirani kriteriji za odabir kapitalnih projekata nad 

kojima će nadzor građenja vršiti eksterna nadzorna tijela. 

 

Odjel je priznavao račune za usluge eksternog nadzora, bez dokaza da su eksterna nadzorna tijela 

kontinuirano kontrolirala kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova tijekom realizacije kapitalnih projekata, 

također, uz račune nedostaju zapisnici kao dokaz da su eksterna nadzorna tijela nazočila ispitivanjima 

kojima izvođač radova dokazuje kvalitetu pojedinih faza izvedenih radova nad kapitalnim projektima.  

 

Nije dosljedno poštovan Pravilnik o evidenciji stalnih sredstava, sitnog inventara i materijala za 

proračunske korisnike u Brčko distriktu BiH, koji regulira pitanje nabava i evidentiranja stalnih sredstava. 

Zbog nepoštivanja navedenog podzakonskog akata, proizišle su nepravilnosti u dijelu iskazivanja 

vrijednosti stalnih sredstava i klasifikacije istih po Nomenklaturi za obračun amortizacije. 

 

Povjerenstvo za popis, nije popisom obuhvatilo stalna sredstva u iznosu od 30.141,36 KM, iako su ista  

knjigovodstveno evidentirana u Odjelu. Povjerenstvo, također, nije utvrdilo stvarni uzrok nastale razlike 

(manjka), između stvarnog i knjigovodstvenog stanja navedenih sredstava.   

 

 Potrebno je, u cilju jačanja sustava internih kontrola, osigurati dosljednu provedbu 

 kontrolnih i nadzornih aktivnosti, kako bi se pravodobno spriječio nastanak navedenih 

nepravilnosti,  njihovo brzo uočavanje i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. Navedenim 

bi se stvorili uvjeti dosljedne primjene zakonskih i podzakonskih propisa, te efikasnija i 

ekonomičnija realizacija tekućeg i kapitalnog proračuna. 

5.2.  Planiranje i izvršenje tekućeg proračuna za 2013. godinu 

 

Tekući proračun Odjela za 2013. godinu iznosi od 2.327.589,64 KM, a izvršenje iznosi 2.205.178,95 KM, što 

predstavlja 94,74 %. Struktura proračuna planiranih i izvršenih tekućih izdataka za 2013. godinu Odjela 

prikazana je u tablici broj 1,  koja se nalazi u prilogu ovog izvješća.  
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5.2.1.  Izdatci za tekuće održavanje  

 

Izdatci za tekuće održavanje, planirani su u iznosu od 172.087,00 KM, a ostvareni u iznosu od 170.400,77 

KM, ili 99,02 % plana. U okviru pozicije Izdatci za tekuće održavanje, iskazani su izdatci za tekuće 

održavanje javne rasvjete u iznosu od 159.902,20 KM. 

Odabir dobavljača za usluge održavanja ulične rasvjete nije pokrenut pravodobno, te je Ugovor sa izvršiteljem 

usluga kasno zaključen, 1. 7. 2013. godine. Kasnim potpisivanjem Ugovora zaključujemo da nisu stvoreni uvjeti 

da se tekuće održavanje javne rasvjete tijekom godine vrši kontinuirano uz pravodobnu, efektivnu i efikasnu 

kontrolu opsega i kvalitete pruženih usluga, kako je to propisano člankom 126 Zakona o komunalnim 

djelatnostima Brčko distrikta BiH.  

Navedenim ugovorom Odjel se obvezuje da će plaćanje izvršiti na temelju ovjerenih mjesečnih situacija i 

ispostavljenih faktura. Izvršeni radovi za tekuće održavanje obračunavat će se na temelju stvarno 

izvedenih radova iz građevinske knjige. Jedinične cijene za izvedene radove tekućeg održavanja 

primjenjivat će se iz tenderske dokumentacije. Cijene iz tenderske dokumentacije su fiksne. Obveza 

izvođača radova je da pismenim putem odredi osobu koja će rukovoditi ugovorenim radovima. Također, 

Odjel je obvezan dostaviti pismenim putem osobe koje su ovlaštene za nadzor nad izvršenim radovima. 

Nadzorni organ je bio u obvezi vršiti kontrolu kvalitete i kvantitete izvedenih radova, kao i izvršiti pregled 

i primopredaju i konačan obračun izvedenih radova. Ugovorne strane su dužne sastaviti zapisnik o 

primopredaji i konačan obračun. 

Odjel nije uspostavio proceduru dokumentiranja potreba za gore navedenom konkretnom vrstom 

usluga, u smislu izdavanja naloga ili nekog drugog dokumenta s detaljno utvrđenom vrstom i opsegom 

pojedinačnih usluga i načinom dokumentiranja njihovog izvršenja. 

Revizorski tim se nije uvjerio da je Odjel dosljedno postupio po zaključenom ugovoru u dijelu dokumentiranja 

uvođenja izvođača u posao i vrste i opsega izvršenih radova. Uz račune broj 11603 i 21165 od 19. 7. 2013. i 11. 

12. 2013. godine nalaze se samo izjave o nadzoru nad građenjem i tvrdnje nadzornog organa da se mogu platiti 

računi na iznose od 108.210,80 KM i 51.691,40 KM. Ne postoje ovjerene mjesečne situacije za izvedene 

radove održavanja javne rasvjete, ne postoji dokaz da su sredstva realizirana na temelju stvarno 

izvedenih radova, cijene u specifikaciji izvedenih radova ne upućuju na tendersku dokumentaciju, niti 

postoji zapisnik o primopredaji fakturiranog i plaćenog iznosa. 

 Navedeni nedostatci nas upućuju na zaključak, da Odjel nije poštivao odredbe članaka 4 i 5 Ugovora o 

izvođenju radova, kao i da, nisu stvoreni uvjeti da se tekuće održavanje javne rasvjete tijekom godine vrši 

kontinuirano uz pravodobnu, efektivnu i efikasnu kontrolu opsega i kvalitete pruženih usluga, kako je to 

propisano člankom 126 Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH.  

 

Potrebno je pravodobno pokrenuti i dovršiti aktivnosti nužne za kontinuirano održavanje ulične 

rasvjete, kako je to regulirano odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima.  

 

Potrebno je prilikom priznavanja izdataka za usluga tekućeg održavanja javne rasvjete pridržavati 

se odredaba 4 i 5 Ugovora o izvođenju radova, u dijelu fakturiranih iznosa, provedbe procedura 

uvođenja u posao i prijama izvršenih radova. 

 

5.2.2.  Izdatci za stručno obrazovanje i usavršavanje 

 

Izdatci za stručno obrazovanje  i usavršavanje u razdoblju godine,  realizirani su u iznosu od  5.012,91 KM. Za 

navedene izdatke Odjel ima obvezu sastaviti plan stručnog usavršavanja za 2013. godinu. Navedenim planom se 
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definiraju potrebe Odjela na poboljšanju određenih područja rada, dobivenih prilikom ocjenjivanja namještenika. 

Odjel je realizirao navedene izdatke a da pri tome nije prethodno donio plan stručnog usavršavanja, stoga 

smatramo, da se sredstva nisu mogla utrošiti zato što nije bila određena namjena sukladno potrebama Odjela. 

 

Potrebno je prije realizacije sredstava stručnog obrazovanja i usavršavanja donijeti plan stručnog 

usavršavanja radi poboljšanja na određenim područjima rada, dobivenih prilikom ocjenjivanja 

službenika, odnosno namještenika.  

 

5.3.  Planiranje i izvršenje kapitalnog proračuna za 2013. godinu 

 
Iznos odobrenih sredstva za kapitalne potrebe u razdoblju od 2011. do 2013. godine iznosio je 

31.150.362,92 KM, a izvršenje proračuna kapitalnih potreba u navedenom razdoblju iznosi 5.020.193,90 

KM, što čini 16,12 %. U 2013. godini izvršenje kapitalnog proračuna iznosilo je 2.677.765 KM. 

 

Prikaz neutrošenih planiranih proračunskih sredstava za kapitalne potrebe 2011./ 2013.   

              

Godina 

Raspoloživa 

sredstva kap. 

proračuna na 

dan 1. 1. 2013. 

godine 

iz 

2011.i 2012. 

Planirani 

kapitalni 

proračun 

po 

 godinama 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 

u 

2011. 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 

u 

2012. 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 

u 

2013. 

Izvršeno 

na dan 

31.12.2013. 

godine 

(4+5+6) 

Neutroš. pl. 

sredstva 

na dan 

31.12.2013. 

(3-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2011. 11.133.447,25 13.279.355,51 356.348,77 1.789.559,49 1.521.929,98 3.667.838,24 9.611.517,27 

2012. 6.565.179,85 6.761.700,00 0 196.520,15 698.122,76 894.642,91 5.867.057,09 

2013. 0 11.109.307,41 0 0 457.712,75 457.712,75 10.651.594,66 

Ukupno 17.698.627,10 31.150.362,92 356.348,77 1.986.079,64 2.677.765,49 5.020.193,90 26.130.169,02 

 

U okviru neutrošenih sredstava iz 2011. godine, za 40 kapitalnih projekata u vrijednosti od 7.576.830,00 

KM, nije započeta realizacija, također, iz 2012. godine ostalo je 28 kapitalnih projekata, u vrijednosti od 

4.757.000,00 KM, čija realizacija također nije započeta.  

Značajni projekti čija realizacija nije započeta, prikazani su kako slijedi:  

1 Projektiranje i izgradnja dijela transp. kolektora – I. faza kanaliziranja 400.000,00 KM 

2 Opremanje industrijskih zona-Izgradnja vodovoda 588.195,00 KM 

3 Opremanje industrijskih zona-Izgradnja vodovoda  4.000.000,00 KM 

4 

 

Izgradnja vodovodne mreže u Brčko distriktu BiH za naselja koja 

nemaju riješenu vodoopskrbu 4.000.000,00 KM 

5 Glavni kanalizacijski kolektor za dio naselja 200.000,00 KM 

6 Izgradnja 35 i 10 KV visoko naponskog voda  248.787,00 KM 

7 Izgradnja zračnih dalekovoda 500.000,00 KM 

8 Izgradnja kanalizacijske mreže  200.000,00 KM 

 

Uvidom u dokumentaciju i analizom poduzetih radnji za realizaciju kapitalnih projekata u razdoblju od 

2011. do 2013. godine utvrdili smo, da Odjel nije pravodobno vršio planiranje, pripremu i vođenje 

kapitalnih projekata, te nije osigurao adekvatnu koordinaciju s drugim odjelima od kojih ovisi 
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kontinuitet realizacije kapitalnih projekata. Također, za neke projekte nisu stvorene pretpostavke za 

njihovu realizaciju jer nisu riješeni imovinski odnosi ili nije urađena projektna i izvedbena dokumentacije. 

Proračunom za 2011. godinu, predviđen je kapitalni projekt za „Izgradnja vodovodne mreže u Brčko 

distriktu BiH za naselja koja nemaju riješenu vodoopskrbu“. U proračunu za 2011 godinu definirano 

je  da će se financiranje navedenog projekta financirati iz kreditnih sredstava u iznosu od 4.000.000,00 

KM. U trogodišnjem razdoblju, za navedeni projekt, do trenutka dovršetka revizije,  za  kreditni angažman 

nije pokrenuta procedura pribavljanja kreditnih sredstava, niti postoji projektna dokumentacija 

koja bi upućivala da je navedeni projekat i započet.  

Pored navedenih nepravilnosti revizijom smo utvrdili, da Odjel nije sastavio program i dinamički  plan 

realizacije kapitalnih projekata, radi efikasnijeg izvršenja kapitalnog proračuna, što je suprotno odredbama 

Organizacijskog  plana Odjela.  

 

Potrebno je,  sastaviti Program i dinamički  plan realizacije kapitalnih projekata sukladno 

odredbama Organizacijskog plana, kako bi se stvorili uvjeti efikasnijeg izvršenja kapitalnih 

projekata. 

 

5.3.1.  Izdatci za angažiranje eksternih nadzornih tijela građenja nad kapitalnim projektima 

 

Izdatci po osnovi angažiranja eksternih nadzornih organa građenja nad kapitalnim projektima, za 

2011., 2012. i 2013. godinu iznosili su  37.355,44 KM.  

Nadzor nad građenjem, po odredbama Zakona o prostornom planiranju i građenju, u ime investitora  može 

obavljati pravna ili fizička osoba koja posjeduje ovlasti za vršenje nadzora. Nadzor nad dijelom kapitalnih 

projekata vrše zaposleni u Odjelu, a za dio projekata angažiraju se eksterna nadzorna tijela. 

Za odabir projekata, koji su bili predmetom eksternih nadzornih tijela građenja, nisu doneseni kriteriji 

za koje kapitalne projekte će se angažirati nadzor, tj. koji projekti su u obvezi eksternog nadzora. 

Odabir projekata koji su bili predmetom eksternog nadzornog tijela vršio je samostalno voditelj Odjela 

bez pisanih procedura.   

U postupku revizije, utvrdili smo, da u prilogu računa izdanih od strane eksternih nadzornih tijela 

nedostaju dokazi da su isti kontinuirano kontrolirali kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova tijekom 

njihove realizacije. Također, utvrdili smo, da uz račune nedostaju zapisnici da su eksterna 

nadzorna tijela nazočila ispitivanjima kojima izvođač radova dokazuje kvalitetu pojedinih faza 

izvedenih radova. Iz prethodno navedenog zaključujemo, da je Odjel priznavao račune za eksterni 

nadzor bez dokaza o izvršenim uslugama, što je suprotno članku 5 Okvirnog sporazuma (uvjeti iz 

tenderske dokumentacije). 

Angažiranjem eksternih nadzornih tijela građenja nad kapitalnim projektima nije došlo do većeg 

postotka realizacije planiranih kapitalnih projekata, a što je bila osnova za donošenje navedene 

Odluke. Stoga se nismo se uvjerili u opravdanost izdataka za angažiranje eksternih nadzornih tijela 

građenja nad kapitalnim projektima, iz razloga što isplaćena sredstva nisu planirana u okviru 

odobrenih kapitalnih projekata.  

Eksterni nadzor nad građenjem kapitalnih projekata je ustvari ugovorena usluga i ni u kojem 

slučaju ne može teretiti do 5 % sredstava kapitalnih projekata proračuna kako je to definirano 

Odlukom o angažiranju eksternog nadzornog tijela građenja za projekte koji se financiraju iz 

kapitalnog proračuna Brčko distrikta BiH, jer se radi o redovitom nadzoru. 

 

Potrebno je da Odjel donese procedure, kojima će regulirati kriterije za odabir projekata nad 

kojima će nadzor građenja vršiti eksterno nadzorno tijelo. 



Ured – Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 

 Odjel za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH 12 

Potrebno je, priznavanje računa za eksterni nadzor vršiti na temelju dokaza o izvršenim 

uslugama sukladno odredbama okvirnog sporazuma. 

 

 

5.4.  Godišnji popis sredstava i izvora sredstava na dan 31. 12. 2013. godine 

 

Voditelj Odjela imenovao je Povjerenstvo za popis sredstava, izvora sredstava, inventara, tražbina i 

obveza, Odlukom broj: 05-001815/12 od 1. 11. 2013. godine, koje je izvršilo popis i sastavilo Elaborat o 

izvršenom popisu siječnja 2013. godine. 

Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju stalnih sredstava, ustanovili smo da postoje evidentirana stalna 

sredstva u iznosu od 30.141,36 KM. Kao što smo konstatirali u prethodnoj reviziji, Povjerenstvo za popis 

na dan 31. 12. 2013. godine, nije popisom obuhvatio navedena stalna sredstva, što nas upućuje na 

zaključak da nisu usklađene knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem. I pored toga, što stalna 

sredstva postoje u knjigovodstvenoj evidenciji, Povjerenstvo za popis nije priložilo dokaze koji bi 

potvrdili uzroke nastale razlike, odnosno manjka. Navedeno nije sukladno odredbama članka 58 stavka 2 

Pravilnika o knjigovodstvu Brčko distrikta BiH i članaka 2 i 3 Upute o radu popisnih povjerenstava i 

obavljanju popisa sredstava, tražbina i obveza broj: 04.2-02-1723/08 od 23. 4. 2008. godine. 

 

Potrebno je utvrditi stvarne uzroke nastalih razlika, uz dokumentiranje utvrđivanja manjka, te 

poduzimanje daljnjih mjera o načinu likvidacije manjkova sukladno odredbama Pravilnika o 

knjigovodstvu Brčko distrikta BiH. 

 

Također, revizijom smo utvrdili da popisne liste ne sadrže stalna sredstva po ukupnoj vrijednosti (trošku 

stjecanja), nego se iskazuju prema fakturama nabave (izgradnje). Imenovanje stalnih sredstava (dijelova stalnih 

sredstava) vrši se preuzimanjem naziva iz ugovora ili faktura koji ne odražavaju suštinu sredstva, nego posla koji 

je ugovoren i izvršen (sanacija, izgradnja, zamjena, rekonstrukcija). Uočeno je da se pojedina ulaganja na 

stalnim sredstvima vode kao posebna sredstva u iznosu od 2.214.444,56 KM. Nadalje smo uočili da se za 

naknadna ulaganja uvećavaju vrijednosti odgovarajuće stalne imovine bez dokumentiranja promjene 

funkcionalnih karakteristika ili vijeka trajanja rekonstruiranih sredstava, te bez isknjižavanja vrijednosti imovine 

koja je navedenim ulaganjima zamijenjena. Uočeni nedostatci ukazuju da je popis izvršen formalno, 

preuzimanjem knjigovodstvenih evidencija, a ne utvrđivanjem stvarne suštine sredstva i njegove realne 

vrijednosti. 

 

Potrebno je prilikom dovršetka postupka stjecanja stalnog sredstva utvrditi njegovu ukupnu 

vrijednost ili vrijednost pojedinih funkcionalnih ili ekonomskih cjelina i isto imenovati sukladno 

njegovoj funkcionalnoj biti. Ukoliko se radi o naknadnim ulaganjima na postojećim stalnim 

sredstvima potrebno je, sukladno MRS-JS 17,  utvrditi vrijednost dijela sredstva koji je naknadnim 

ulaganjima zamijenjen (nabavna vrijednost i ispravak vrijednosti) kako bi se isti isknjižio iz 

vrijednosti stalnog sredstva u cilju fer prikazivanja nove vrijednosti sredstva, a samim tim i imovine 

Brčko distrikta BiH u bilanci stanja. 

 

 

6.    Komentar 
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Odjelu za komunalne poslove Brčko distrikta BiH, uručen je Nacrt izvješća o reviziji financijskog 

poslovanja za 2013. godinu na razmatranje i dostavljanje komentara i eventualnih novih dokaza na nalaze 

revizije. 

U ostavljenom roku od 15 dana Odjel za komunalne poslove nije se očitovao na nalaze sadržane u Nacrtu 

izvješća o reviziji financijskog poslovanja te stoga isti postaje konačno Izvješće.  

 

 

 

 

 

 

 

  Tim za reviziju: 

   

  Avdija Bašić, dipl. oec. 

 

   

 

 Began Čaušević, dipl. oec. 
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7.  PRILOZI IZVJEŠĆA O REVIZIJI 
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Plan i izvršenje proračuna tekućih potreba u 2013. godini 

                              

Tablica broj  1 

 

 

 

Ekon. 

kod 

Naziv  

ekonomskog  

koda 

Planirani  

tekući 

proračun  za 

2013. god. 

Virmanizac. 

i rebalans  

Konačan 

plan 

proračuna               

2013. god. 

Izvršenje 

tekućeg 

proračuna 

2013. 

% 

izvršenja 

5/6*100 

    

1 2 3 4 5 6 7 

611100 Bruto plaće 360.282,69 0,00 360.282,69 331.030,01 91,88 

611200 
Naknade troškova 

zaposle. 
11.114,00 0,00 11.114,00 1.286,00 11,57 

612100 
Dopr. na teret 

poslodavca 
8.336,95 0,00 8.336,95 7.179,70 86,12 

613100 Putni troškovi 10.000,00 0,00 10.000,00 6.522,10 65,22 

613200 
Izdatci za elektr. 

energiju 
1.470.000,00 200.000,00 1.670.000,00 1.625.837,72 97,36 

613300 
Izdatci za komun. 

usluge 
8.500,00 -3.500,00 5.000,00 4.380,37 87,61 

613400 Nabava materijala 12.000,00 -7.000,00 5.000,00 5.628,55 112,57 

613500 
Izdatci za usl. 

prijev. i goriva 
9.500,00 -1.000,00 8.500,00 7.173,25 84,39 

613600 
Unajmljivanje 

imov. i opre. 
8.800,00 -8.500,00 300,00 0,00 0,00 

613700 
Izdatci za tekuće 

održavanje 
165.087,00 7.000,00 172.087,00 170.400,77 99,02 

613800 

Izdatci za osigur., 

bank. usluge i usl. 

platnog prometa 

2.000,00 0,00 2.000,00 1.191,00 59,56 

613900 
Ukupno ugovorene  

usluge 
61.969,00 13.000,00 74.969,00 44.549,48 59,42 

614200 Tekuće dotacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  U K U P N O 2.127.589,64 200.000,00 2.327.589,64 2.205.178,95 94,74 
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Prikaz neutrošenih planiranih proračunskih sredstava za kapitalne potrebe iz  2011. i  2012.  na dan 1. 1. 2013. godine i njihovo izvršenje u 

2013. godini, kao i prikaz planiranih i izvršenih sredstva kapitalnog proračuna za  2013. godinu, kako slijedi: 

 

              Tablica broj 2. 

 

 

Godina 

Raspoloživa 

sredstva kap. 

proračuna na dan 1. 

1. 2013. godine 

iz 

2011. i 2012 godine 

 

Planirani 

kapitalni  

proračun 

po godinama 

 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 2011. 

 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 2012. 

 

Izvršenje 

kapitalnog 

proračuna 2013. 

Izvršeno 

na dan   

31.12.2013. god. 

 

(4+5+6) 

Neutroš. pl. 

sred. na dan 

31.12.2013. 

 

(3-4-5-6) 

ili 

(3 - 7) 

 

% izvršenja 

na dan 

31.12.2013. 

 

(7 / 3 x 100) 

 

% izvršenja 

po godinama 

 

 

(izvrš./plan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011. 11.133.447,25 13.279.355,51 356.348,77 1.789.559,49 1.521.929,98 3.667.838,24 9.611.517,27 27,62 2,68 

2012. 6.565.179,85 6.761.700,00 0,00 196.520,15 698.122,76 894.642,91 5.867.057,09 13,23 2,91 

2013. 0,00 11.109.307,41 0,00 0,00 457.712,75 457.712,75 10.651.594,66 4,12 4,12 

Ukupno 17.698.627,10 31.150.362,92 356.348,77 1.986.079,64 2.677.765,49 5.020.193,90 26.130.169,02 16,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


